

令和5年度 沖縄市建設工事等発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	庁舎空調機器(PAC)更新工事	仲宗根町	10か月	管	A	室内機:80台	プロポーザル方式	第1四半期	R5.7.31 プロポーザル方式にて契約	契約管財課
(当初) (変更)	庁舎車イス専用屋根改修工事	仲宗根町	10か月	建築	A	車イス専用屋根改修:一式 市民駐車場動線改修:一式	プロポーザル方式	第1四半期	R5.7.11 契約	契約管財課
(当初) (変更)	庁舎誘導灯(LED化)工事	仲宗根町	9か月	電気	B	誘導灯:124個	指名競争	第1四半期	R5.8完成	契約管財課
(当初) (変更)	令和5年度沖縄こどもの国エスカレーター修繕工事	沖縄こどもの国	5か月 7か月	その他		エスカレーター修繕	随意契約	第2四半期 第1四半期	発注済み(工期変更、発注時期変更)	プロジェクト推進室
(当初) (変更)	令和5年度沖縄こどもの国消防設備修繕工事	沖縄こどもの国	5か月 6か月	その他		消防設備修繕	指名競争	第1四半期 第1四半期	発注済み(工期変更)	プロジェクト推進室
(当初) (変更)	こどもの国公園園路整備工事	沖縄こどもの国	6か月	土木	B	L=0.25km	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期変更	プロジェクト推進室
(当初) (変更)	こどもの国公園傷病鳥獣保護施設整備工事	沖縄こどもの国	5か月	建築	B	プレハブ約40坪	指名競争	第1四半期 第3四半期	発注時期変更	プロジェクト推進室
(当初) (変更)	こどもの国公園東ゲート補装工事	沖縄こどもの国	3か月	土木	C	アスファルト舗装約150㎡	指名競争	第2四半期	発注取下げ	プロジェクト推進室
(当初) (変更)	沖縄市保安灯設置工事	市内全域	5か月	電気	A	保安灯設置事業	指名競争	第3四半期	変更なし	市民生活課
(当初) (変更)	交通安全施設スクールゾーン広報板等設置工事	市内全域	3か月	土木	A	スクールゾーン等設置事業	随意契約	第4四半期	変更なし	市民生活課

令和5年度 沖縄市建設工事等発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	(仮称)美里中学校区児童館新築工事 (建築)	字登川	12か月	建築	A	児童館の建築工事 (延面積約738.72㎡)	指名競争	第4四半期	変更なし	こども企画課
(当初) (変更)	(仮称)美里中学校区児童館新築工事 (電気設備)	字登川	12か月	電気	A	児童館の電気設備工事 (延面積約738.72㎡)	指名競争	第4四半期	変更なし	こども企画課
(当初) (変更)	(仮称)美里中学校区児童館新築工事 (機械設備)	字登川	12か月	管	A	児童館の機械設備工事 (延面積約738.72㎡)	指名競争	第4四半期	変更なし	こども企画課
(当初) (変更)	沖縄市立コザ中学校屋外運動場照明 改修工事費 沖縄市立コザ中学校屋外運動場照明 改修工事費	コザ中学校	6か月	電気	A	改修工事(コザ中)	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	観光スポーツ振興課
(当初) (変更)	沖縄市立山内中学校屋外運動場照明 改修工事費 沖縄市立山内中学校屋外運動場照明 改修工事費	山内中学校	6か月	電気	A	改修工事(山内中)	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	観光スポーツ振興課
(当初) (変更)	(仮)内喜納地区畑地灌漑施設整備工 事(第2工区) 内喜納地区畑地かんがい施設整備工 事(2工区)	倉敷	4か月	管 土木	A B	管水路布設(L=450m)、給水 栓設置(6箇所) 管水路布設(L=317m)、給水 栓設置(16箇所)	指名競争	第2四半期	工事名・工種・工事概要の 変更	農林水産課
(当初) (変更)	ミュージックタウン音市場音響設備改 修工事	上地	6か月	電気	A	音響機器(メインスピーカー等 の新設置)	指名競争	第3四半期	変更無し	文化芸能課
(当初) (変更)	ミュージックタウン駐車場消防設備改 修工事	上地	6か月 8か月	管	A	消火設備(配管、一斉開放弁、 消火薬剤の処分等)	指名競争	第2四半期 第2四半期	工事期間の変更	文化芸能課
(当初) (変更)	海中道路跡都市緑地(A2ゾーン)整備 工事(1期) 海中道路跡都市緑地(A2ゾーン)整備 工事(第2期 土木)	泡瀬・海邦地 内	6か月	土木	B A	園路・広場等整備	指名競争	第1四半期 第2四半期	ランク、発注時期等の変更	公園みどり課
(当初) (変更)	海中道路跡都市緑地(A2ゾーン)整備 工事(2期) 海中道路跡都市緑地(A2ゾーン)整備 工事(第2期 電気)	泡瀬・海邦地 内	5か月 4か月	土木 電気	B	園路・広場等整備	指名競争	第2四半期 第2四半期	工種種別の変更	公園みどり課

令和5年度 沖縄市建設工事等発注予定表(工事)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	交通安全施設設置工事	市内一円	4か月	土木	B	交通安全施設等設置	指名競争	第2四半期	発注金額の変更・分割発注	道路課
(当初) (変更)	諸見里山里線道路改良工事	諸見里3丁目	4か月	土木	A	道路舗装工事 L=120m	指名競争	第2四半期	発注取り下げ	道路課
(当初) (変更)	内喜納橋覆工板取替工事	倉敷	6か月	土木	C	橋梁補修工事 L=9m	指名競争	第1四半期 第2四半期	発注金額・発注時期の変更	道路課
(当初) (変更)	比屋根島袋線排水路整備工事	比屋根7丁目	5か月 4か月	土木	C	側溝設置工事 L=100m	指名競争	第3四半期	工期の変更	道路課
(当初) (変更)	宮里12号線集水柵及び側溝設置工事	宮里3丁目	6か月	土木	C	側溝設置工事 L=52m	指名競争	第2四半期	変更なし	道路課
(当初) (変更)	高原23号線整備工事	高原4丁目	6か月 4か月	土木	B	道路舗装工事 L=140m	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	道路課
(当初) (変更)	宮里28号線整備工事	宮里3丁目	6か月 3か月	土木	C B	道路舗装工事 L=90m	指名競争	第2四半期 第2四半期	工期の変更	道路課
(当初) (変更)	胡屋10号線ほか2件整備工事	胡屋	6か月 4か月	土木	A	道路舗装工事 L=400m	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期、工期の変更	道路課
(当初) (変更)	高原胡屋線災害防除工事	比屋根7丁目	10か月	土木	A	災害防除工事 L=22m	指名競争	第3四半期	発注取り下げ	道路課
(当初) (変更)	登川知花線(八重作橋)補修工事	登川	10か月	土木	B	橋梁補修工事 L=60m	指名競争	第1四半期	変更なし	道路課

令和5年度 沖縄市建設工事等発注予定表(工事)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	橋梁補修工事(4橋)	市内一円	8か月	土木	B	橋梁補修工事 L=19m	指名競争	第3四半期	変更なし	道路課
(当初) (変更)	市道比屋根歩89号線擁壁設置工事	比屋根6丁目	6か月	土木	B	擁壁設置工事L=70m	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期変更	道路課
(当初) (変更)	安慶田中線(6工区)道路改良工事(R5工区)	安慶田3丁目	5か月	土木	C	道路改良工事L=50m	指名競争	第1四半期 第3四半期	発注時期変更	道路課
(当初) (変更)	市営住宅長寿命化対策事業	室川	8か月	管	B	昇降機改修工事	指名競争	第2四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	泡瀬市営住宅建替事業(第3期)畳設置工事	泡瀬	3か月	その他		畳設置工事	指名競争	第3四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	泡瀬市営住宅建替事業(第3期)駐車場整備工事 泡瀬市営住宅建替事業(第3期)駐車場整備工事(4工区)	泡瀬	5か月	土木	A C	駐車場整備工事 駐車場整備工事(14区画)及び外構工事	指名競争	第3四半期 第3四半期	業務名・ランク・概要・発注時期の変更	住まい建築課
(当初) (変更)	小学校遊具整備工事 宮里小学校遊具撤去工事	宮里小	7か月	その他		遊具整備工事	指名競争 随意契約	第1四半期	7/11契約	施設課
(当初) (変更)	山内小学校屋外運動場改修工事	山内小	7か月 5か月	土木	A	屋外運動場改修工事	指名競争	第2四半期 第2四半期	工期・発注時期の変更	施設課
(当初) (変更)	安慶田小学校昇降機改修工事	安慶田小	7か月 5か月	管	A	昇降機改修工事	指名競争	第2四半期 第2四半期	工期・発注時期の変更	施設課
(当初) (変更)	小学校遊具整備工事	美原小	7か月 6か月	その他		遊具整備工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	9/1入札	施設課

令和5年度 沖縄市建設工事等発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	小学校遊具整備工事	美東小	7か月 4か月	その他		遊具整備工事	指名競争	第1四半期 第3四半期	工期・発注時期の変更	施設課
(当初) (変更)	沖縄東中学校昇降機改修工事	沖縄東中	7か月 5か月	管	A	昇降機改修工事	指名競争	第2四半期 第2四半期	工期の変更	施設課
(当初) (変更)	山内中学校予防改修工事(屋内運動場)	山内中	7か月	建築	A	予防改修工事	指名競争	第2四半期	7/27契約	施設課
(当初) (変更)	宮里中学校校舎新增改築工事(建築工事1工区)	宮里中	15か月	建築	A	校舎新增改築工事(建築)	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	宮里中学校校舎新增改築工事(建築工事2工区)	宮里中	15か月	建築	A	校舎新增改築工事(建築)	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	宮里中学校校舎新增改築工事(電気設備工事1工区)	宮里中	15か月	電気	A	校舎新增改築工事(電気設備)	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	宮里中学校校舎新增改築工事(電気設備工事2工区)	宮里中	15か月	電気	A	校舎新增改築工事(電気設備)	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	宮里中学校校舎新增改築工事(機械設備工事1工区)	宮里中	15か月	管	A	校舎新增改築工事(機械設備)	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	宮里中学校校舎新增改築工事(機械設備工事2工区)	宮里中	15か月	管	A	校舎新增改築工事(機械設備)	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	宮里中学校並行防音工事(除湿換気設備工事1工区)	宮里中	15か月	管	A	校舎新增改築工事(除湿換気設備)	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課

令和5年度 沖縄市建設工事等発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	宮里中学校並行防音工事(除湿換気設備工事2工区)	宮里中	15か月	管	A	校舎新增改築工事(除湿換気設備)	指名競争	第3四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	宮里中学校解体工事(校舎、部室倉庫1工区)	宮里中	6か月	その他		解体工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	7/31契約	施設課
(当初) (変更)	宮里中学校解体工事(校舎 2工区)	宮里中	6か月	その他		解体工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	7/31契約	施設課
(当初) (変更)	コザ幼稚園空調機能復旧工事	コザ幼	3か月	管	B	空調機能復旧工事	指名競争	第4四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	沖縄東中学校太陽光設備整備工事	沖縄東中	9か月 5か月	電気	A	太陽光設備整備工事	指名競争	第1四半期 第3四半期	工期・発注時期の変更	施設課

令和5年度 沖縄市建設工事等発注予定表(工事)

工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
-------	------	------	------	-----	-----	------	------	----	-----

追加記入欄

(追加)	登川地区揚水施設整備工事	池原	4ヶ月	土木	C	揚水機1基、取水堰1箇所	指名競争	第3四半期		農林水産課
(追加)	登川地区農業用施設浚渫工事	登川・池原	4ヶ月	土木	C	農業用沈砂池土砂浚渫(6箇所)	指名競争	第3四半期		農林水産課
(追加)	池原地区農業用施設浚渫工事	池原	4ヶ月	土木	C	農業用沈砂池土砂浚渫(6箇所)	指名競争	第3四半期		農林水産課
(追加)	安慶田中学校整備事業仮設校舎借上料	安慶田中	32ヶ月	その他		仮設校舎借上料	指名競争	第3四半期		施設課
(追加)	泡瀬市営住宅建替事業(第3期)駐車場整備工事(5工区)	泡瀬	6か月	土木	B	駐車場整備工事(8区画)及び外構工事	指名競争	第4四半期	工区分けによる追加。	住まい建築課
(追加)	旧知花保育所敷地造成工事	知花	6か月	土木	B	旧知花保育所の敷地造成工事	指名競争	第2四半期	6月補正	こども企画課
(追加)	沖縄こどもの国ライトアップ整備工事(4工区)	沖縄こどもの国	9か月	電気	A	ライトアップ設備工事	指名競争	第2四半期		プロジェクト推進室
(追加)	沖縄こどもの国ライトアップ整備工事(5工区)	沖縄こどもの国	9か月	電気	A	ライトアップ設備工事	随意契約	第2四半期		プロジェクト推進室
(追加)	沖縄こどもの国カンガルー舎周辺エリア環境整備工事	沖縄こどもの国	6か月	その他		カンガルー舎周辺環境整備工事	プロポーザル方式	第2四半期		プロジェクト推進室
(追加)	沖縄こどもの国フリーWi-Fi環境整備工事	沖縄こどもの国	6か月	その他		こどもの国園内へのWi-Fi環境整備	プロポーザル方式	第2四半期	発注済み	プロジェクト推進室
(追加)	沖縄こどもの国シカパドック内法面補強工事	沖縄こどもの国	2か月	土木		シカパドック内の法面補強	随意契約	第2四半期	発注済み	プロジェクト推進室
(追加)	屋内環境性能向上工事	沖縄アリーナ	4ヶ月	管		沖縄アリーナの排煙ダクトへダンパー取付	指名競争	第3四半期		プロジェクト推進室
(追加)	市内バスケットコート改良工事	市内4公園	4ヶ月	土木	A	市内公園のバスケットコートデザインコートに改良	指名競争	第3四半期		プロジェクト推進室