

基金全体計画書

事業の名称:嘉手納弾薬庫地区関連再編関連特別事業
(交通の発達及び改善に関する事業:市道登川4号線・38号線道路整備事業)

1 継続特別事業の目的:本事業を実施することにより、道路拡幅及び歩道の設置を行い、安全で円滑な道路交通を確保することで、地域住民の生活環境の改善を図るものである。

2 継続特別事業の内容:市道登川4号線 L=240m、市道登川38号線 L=1,100m

3 継続特別事業の始期及び終期:平成29年3月から令和9年3月まで

4 継続特別事業に要する経費の総額:843,265,200円

5 経費の内訳

年度	基金造成額				基金処分額				基金残額
	交付金	市町村費等	運用益	計	継続特別事業の内容	規模・数量等	事業費	基金処分額	
平成28年度	円 111,690,000	円 0	円 0	円 111,690,000			円 0	円 0	円 111,690,000
平成29年度	円 32,181,000	円 490	円 52,510	円 32,234,000			円 0	円 0	円 143,924,000
平成30年度	円 69,956,000	円 324	円 66,676	円 70,023,000	市道登川4号線 : 擁壁設計業務 市道登川38号線 : 予備設計	市道登川4号線 : L≒240m 市道登川38号線 : L≒1,100m	円 21,319,200	円 21,319,200	円 192,627,800
令和元年度	円 62,500,000	円 350	円 91,650	円 62,592,000	—	—	円 0	円 0	円 255,219,800
令和2年度	円 107,456,000	円 884	円 19,116	円 107,476,000	市道登川4号線 : 用地測量 市道登川38号線 : 詳細設計	市道登川4号線 : L≒240m 市道登川38号線 : L≒1,100m	円 45,309,000	円 45,309,000	円 317,386,800
令和3年度	円 107,456,000	円 0	円 32,000	円 107,488,000	市道登川4号線 : 用地測量・用地・物件 補償金算定、用地購入、 物件補償 市道登川38号線 : 詳細設計、用地測量、 用地・物件補償金算定	市道登川4号線 : 3筆、1件 市道登川38号線 : L≒1,100m	円 98,331,000	円 98,331,000	円 326,543,800
令和4年度	円 100,000,000	円 0	円 33,000	円 100,033,000	市道登川4号線 : 用地購入、物件補 償 市道登川38号線 : 用地購入、物件補 償	市道登川4号線 : 3筆、1件 市道登川38号線 : 15筆、2件	円 111,245,000	円 111,245,000	円 315,331,800
令和5年度	円 200,000,000	円 0	円 32,000	円 200,032,000	市道登川4号線 : 用地購入、物件補 償 市道登川38号線 : 用地購入、物件補 償	市道登川4号線 : 3筆、1件 市道登川38号線 : 16筆、2件	円 174,319,000	円 174,319,000	円 341,044,800
令和6年度	円 51,623,000	円 0	円 35,000	円 51,658,000	市道登川4号線 : 工事 市道登川38号線 : 用地購入、物件補 償	市道登川4号線 : L≒240m 市道登川38号線 : 16筆、2件	円 139,142,000	円 139,142,000	円 253,560,800
令和7年度	円 0	円 0	円 26,000	円 26,000	市道登川38号線 : 工事	市道登川38号線 : L≒550m	円 126,800,000	円 126,800,000	円 126,786,800
令和8年度	円 0	円 200	円 13,000	円 13,200	市道登川38号線 : 工事	市道登川38号線 : L≒550m	円 126,800,000	円 126,800,000	円 0
計	円 842,862,000	円 2,248	円 400,952	円 843,265,200			円 843,265,200	円 843,265,200	